

DWV – Zeitplan – Projekt Qualifizierungsoffensive Umweltbildung

Orte:

Durchgang 1: Wildpark Schwarze Berge

Durchgang 2: Naturpark Knüll

Durchgang 3: Wisentgehege Springe

Durchgang 4: Tierpark Bayernwald Lohberg

Terminplan Stufe I (Hr. Wohlers)

Durchgang 1	Durchgang 2	Durchgang 3	Durchgang 4
WP Schwarze Berge	WP Knüll	Wisentgehege Springe	TP Lohberg
5.KW	8. KW		
17.01. – 20.01.11	21. – 24. 02.11	22.11. – 25.11.11	10.01. – 13.01.12

Terminplanung Stufe II

Thema	Durchführung	Durchgang 1	Durchgang 2	Durchgang 3	Durchgang 4
		Rosengarten	Knüll	Springe	Lohberg
Marketing	Hr. Busemann	28.02.11	29.03.11	17.01.2012	28.02.12
Tierpräsentation	Hr. Wiesenthal	01.03.11	30.03.11	16.01.2012	29.02.12
Qualitätsmanagement I	Hr. Hendricks	02.03.11	31.03.11	19.01.2012	27.02.12
Besucherforschung	Hr. Dr. Wohlers	*	*	18.01.2012	01.03.12

* *Gesondertes Seminar Besucherforschung für die Durchgänge 1 + 2:*
Ort: Wisentgehege Springe, 16.11.2011, Hr. Dr. Wohlers

Terminplan Stufe III (Hr. Wohlers, Hr. Hendricks)

Thema	Durchführung	Durchgang 1	Durchgang 2
		Bad Mergentheim	Sababurg
Freiwilligenmanagement	Hr. Kegel	07.05.12	14.05.12
Service-Bildungsplan	Hr. Wohlers	08.05.12	15.05.12
Qualitätsmanagement II	Hr. Hendricks	09.05.12	16.05.12

Ausbildung der Qualitätsscouts I (Hendricks+Wohlers)

26. bis 28.03.12 gemeinsame Qualifizierung der Scouts und Zertifizierung der Einrichtungen Stufe II / TP Sababurg

Ausbildung der Qualitätsscouts II (Hendricks+Wohlers)

11. + 12.09.12 Qualifizierung / Wildpark Frankenhof

08. + 09.10.12 gemeinsame Zertifizierung der Einrichtungen Stufe III

Im Laufe des Monats April 2013 sollen alle Einrichtungen der Stufe III zertifiziert sein.